Ministério da Saude
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Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Titulo: OBRA PARA RENOVACAO DOS SISTEMAS DE VENTILAC,AO, REFRIGERA(}AO E CLIMATIZACAO DOS
PAVILHOES ALUIZIO PRATA, iITALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP, APOIO A PESQUISA
E EDIFICIO MULTIUSUARIO DO IGM / FIOCRUZ-BA
Unidade:
Pavilhdo: IGM
DESCRICAO | DIAS CORRIDOS | TOTAL
DOS SERVICOS
01

INSTALACOES PROVISORIAS
/ MOBILIZACAO

02
ADMINISTRACAO

3.496,40

03
PAVILHAO ALUIZIO PRATA

17.037,84

68.151,36 119.264,88 102.227,04

04
PAVILHAO ITALO SHERLOCK

66.578,68 88.771,57 66.578,68

05
PAVILHAO LAIN CARVALHO

06
PAVILHAO DO LASP

42.451,35

84.902,69 148.579,71 127.354,04

07
PAVILHAO DE APOIO A PESQUISA E EDIF

9.487,94 31.626,46

08
SUBESTAGAO

39.540,61

65.901,01

30.595,86

22.138,52

26.360,40

30 60 90 120 150
15.112,76 3.658,84 3.658,84 3.658,84 3.658,84
26.619,03 49.373,07 43.832,24

3.167,91

29.748,14

126.488,65

34.075,68

340.756,79

221.928,93

87.416,75

21.225,67

424.513,46

09
LEVANTAMENTO E REGISTRO GRAFICO

63.252,91

7.358,49

131.802,02

7.358,49

10

LIMPEZA 1.457,03 2.702,85 2.400,91 173,13 6.925,05
11

DESMOBILIZACAO 1.274,04 1.274,04
12

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BDI DIFE 278.157,39 556.314,78 556.314,78 1.390.786,94
Total Parcial 78.289,48 596.036,92 1.105.530,71 981.461,31 70.933,76 2.832.252,17
L.D. 1.

21.717,50 128.707,31 233.407,56 198.990,71 19.677,03 602.500,11

Total Geral 100.006,98 724.744,23 1.338.938,27 1.180.452,02 90.610,79 3.434.752,28
Percentual de execugcao mensal de
Administragdo, de acordo com o Acérdéo 2,7642% 21,0446% 39,0336% 34,6530% 2,5045% 100,00%
do TCU N° 2622/2013
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