
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: OBRA PARA RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS

 PAVILHÕES ALUIZIO PRATA, ÍTALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP, APOIO À PESQUISA

 E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO DO IGM / FIOCRUZ-BA

Unidade:

Pavilhão: IGM

DESCRIÇÃO DIAS CORRIDOS TOTAL

DOS SERVIÇOS 30 60 90 120 150

01

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 15.112,76 3.658,84 3.658,84 3.658,84 3.658,84 29.748,14

/ MOBILIZAÇÃO # # # # #

02

ADMINISTRAÇÃO 3.496,40 26.619,03 49.373,07 43.832,24 3.167,91 126.488,65

# # # # #

03

PAVILHÃO ALUÍZIO PRATA 17.037,84 68.151,36 119.264,88 102.227,04 34.075,68 340.756,79

# # # # #

04

PAVILHÃO ÍTALO SHERLOCK 66.578,68 88.771,57 66.578,68 221.928,93

# # #

05

PAVILHÃO LAIN CARVALHO 17.483,35 39.337,54 30.595,86 87.416,75

# # #

06

PAVILHÃO DO LASP 42.451,35 84.902,69 148.579,71 127.354,04 21.225,67 424.513,46

# # # # #

07

PAVILHÃO DE APOIO Á PESQUISA E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO 9.487,94 31.626,46 22.138,52 63.252,91

# # #

08

SUBESTAÇÃO 39.540,61 65.901,01 26.360,40 131.802,02

# # #

09

LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" 7.358,49 7.358,49

#

10

LIMPEZA 191,13 1.457,03 2.702,85 2.400,91 173,13 6.925,05

# # # # #

11

DESMOBILIZAÇÃO 1.274,04 1.274,04

#

12

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - BDI DIFERENCIADO 278.157,39 556.314,78 556.314,78 1.390.786,94

# # #

Total Parcial 78.289,48 596.036,92 1.105.530,71 981.461,31 70.933,76 2.832.252,17

L. D. I.

21.717,50 128.707,31 233.407,56 198.990,71 19.677,03 602.500,11

Total Geral 100.006,98 724.744,23 1.338.938,27 1.180.452,02 90.610,79 3.434.752,28

2,7642% 21,0446% 39,0336% 34,6530% 2,5045% 100,00%

Percentual de execução mensal de 

Administração, de acordo com o Acórdão 

do TCU N° 2622/2013
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